

**Дорожная карта реализации проекта
на 2019- 2022 учебный год с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов**

I ЭТАП

***Подготовительный
сентябрь 2019 г. – декабрь 2019 г.***

Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
Создание рабочих групп в ДОУ-участниках проекта.	Сентябрь 2019	Все детские сады	Созданы рабочие группы в ДОУ- участников проекта
Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Сентябрь-октябрь 2019	Все детские сады	Разработан и проведен мониторинг готовности всех участников волонтерского движения.
Разработка и проведение обучающих мероприятий по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Октябрь – декабрь 2019	Все детские сады	Создание системы обучающих мероприятий для педагогов, детей и родителей (законных представителей)

II ЭТАП
Основной
январь 2020- январь 2022 г.

Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
Изучение и описание условий организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Январь 2020 – Январь 2021	Все детские сады	Условия организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».
Разработка, создание и пополнение интернет- сайта сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Январь 2020- май 2022	Все детские сады	Интернет- сайт сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».
Разработка и реализации социально- значимых проектов	Январь 2020- январь 2022	Все детские сады	Социально- значимые проекты
Организация городской конференции в рамках трансляции опыта организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Октябрь- ноябрь 2021года	Все детские сады	Городская конференция

Организация обмена опытом с педагогами	По плану в течение 2020-2022 года	Заведующие	Сетевое взаимодействие участников проекта
Распространение педагогического опыта по данной теме через проведение конференции, мастер-классов, педагогических советов, интернет- сайта	В течение 2020-2022 года	Заведующие, старшие воспитатели	Педагогический опыт распространен среди участников сетевого взаимодействия

III ЭТАП
Итогово- аналитический
январь – май 2022 г.

Основное содержание	Сроки	Ответственные	Результат
Провести анализ результатов работы по проекту	Январь- февраль 2022	Заведующие Все детские сады	Анализ результатов работы по проекту
Составление методических рекомендаций по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Февраль-май 2022	Все детские сады	- методические рекомендации по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».
Определение перспектив работы в рамках предложенного проекта на	Май 2022года.	Заведующие	Перспективы распространения проекта

основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта		Все детские сады	
Организация трансляции инновационного опыта по внедрению сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+».	Май 2022 г.	Все детские сады	Презентация проекта