Промежуточный отчет по реализации проекта

«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОУ»
за Iполугодие 2019/2020 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад №№ 133,6,30,35,44,55,69,81,98,109,114,211,228»

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Разработать нормативно- правовую базу проекта
	 Заседания рабочей группы, обсуждение плана работы. 

	Составлены и утверждены договора о сотрудничестве
	Разработана нормативно- правовая база проекта
	-

	2
	Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО 
	Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	-

	3
	Утвердить символику волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	Круглый стол
	Единогласное решение всех участников МИП
	Утверждена символика волонтерского движения «Я- волонтер 3+»
	-
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